Einteilung der Bauabschnitte

1. BA I ohne LSA
Unterhalb der Einmiindung Schwimmbadstra3e
bis unterhalb der Einmiindung Am Sportplatz
(einseitig links) L&nge ca. 220 m

2. BA mit LSA

Anschluss an 1. BA bis Tankstelle nach Lindenalle
(zwischen den Zufahrten; einseitig links)

Lange ca. 220 m

3. BA I mit LSA

Anschluss an 3. BA bis Tankstelle nach Lindenalle
(zwischen den Zufahrten; einseitig rechts) sowie
Vorbereitung der Stral3e Im Wiesental fur den
Umleitungsverkehr

Lange auf der B 454 ca. 160m

4. BA ohne LSA
Oberhalb der zweiten Zufahrt zum Autohof bis
Reifenhandel (zwischen den Zufahrten; einseitig
rechts bzw. mitte)

Lange ca. 180 m

5. BA I mit LSA

Anschluss an 2. und 3. BA bis ca. 160 m unterhalb
der Einmiindung zur L 3159 (Bau in zwei Phasen)
Lange ca. 380 m

6. BA I mit LSA
Anschluss an 5. BA bis ca. 200 m oberhalb der
Einmindung zur L 3159 (Beginn der Ausbau-
strecke). Bau in zwei Phasen

Lange ca. 360 m

7. BA ohne LSA

Zufahrt ALDI Markt (Zufahrt muss immer befahrbar
sein) bis zum Ende der Ausbaustrecke

(Bau in drei Phasen)

Lange ca. 220 m

8. BA I mit LSA
Kreuzung B 454 / B 454 / A7 in 7 Phasen
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